

Protokoll extrainsatt årsmöte renovering Lillsjöstugan 2023-04-12

Ordförande Erik Engvall hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Närvarande: Se bifogad närvarolista.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Röstlängd för mötet fastställdes.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötesordförande väljs Erik Engvall och till mötessekreterare väljs Märta Engberg.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Ebba Hedegård och Magnus Johansson.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet anses behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan fastställs.

6. Kort presentation av ombyggnad och budget (Peter B)

Peter Berggren presenterade ritningen över det liggande förslaget av renoveringen. Det öppnades för frågor och hölls en diskussion om ytskikt och förslag om bullersänkande skydd i taket. Förslag och åsikter tas vidare av renoveringsgruppen.

Robert Håkansson lyfte frågan av viktigt underhåll av klubbens stugor och hur planen ser ut för dessa. Styrelsen svarar att det inte finns en avancerad underhållsplan för stugorna, men att de är medvetna om kommande kostnader som kan uppstå. Styrelsen tar frågan vidare för att utvärdera om en plan ska tas fram för underhåll.

Robert Håkansson lyfte även frågan om renoveringsplan av Strömsforsstugan. Styrelsen svarar att det inte finns en plan i dagsläget för renovering av Strömsforsstugan.

Peter Berggren presenterade budget för renoveringen.

Peter Berggren presenterade finansieringsplan för renoveringen. De tre finansiärer som finns förutom OK Kolmården har enligt renoveringsgruppen stor säkerhet i delaktighet.

Magnus Johansson lyfte frågan om ett bygglov måste sökas för renoveringen. Mötet diskuterade frågan, men slutsatsen är att det inte behövs.

7. Beslut om renovering

Alla mötesdeltagare röstade enhälligt för att renovera Lillsjöstugan.

8. Övriga frågor

a) Mandat godkänt arbete

Runar Aldén lyfte frågan om vem som har mandat att godkänna arbete som utförts. Styrelsen svarade att renoveringsgruppen kommer utse en projektledare.

b) Uthyrningsplan Lillsjöstugan

Diskussion fördes kring hur planen ser ut för uthyrning av stugan framöver. Styrelsen kommer diskutera frågan vidare

Ordförande Erik Engvall avslutar mötet.

Justeras:

Erik Engvall
Ordförande

Märta Engberg
Sekreterare

Ebba Hedegård
Justerare

Magnus Johansson
Justerare